

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego na pracownika technicznego trzeciej trasy „Muzeum na kółkach”

Dzień trasy	MIASTO	Data przyjazdu	Ekspozycja wystawy	działania techniczne
61	Miasto nr 15.	30.06 wtorek		transport, 15 częściowy montaż wystawy
62		1.07 środa		15 częściowy montaż wystawy
63			2.07 czwartek	
64			3.07 piątek	
65			4.07 sobota	
66	Miasto nr 16.	5.07 niedziela		15 demontaż częściowy wystawy, transport
67			6.07 poniedziałek	16 częściowy montaż wystawy
68			7.07 wtorek	
69			8.07 środa	16 demontaż częściowy wystawy
70	Miasto nr 17.	9.07 czwartek		transport
71			10.07 piątek	17 częściowy montaż wystawy
72			11.07 sobota	
73			12.07 niedziela	17 demontaż częściowy wystawy
74	Miasto nr 18.	13.07 poniedziałek		transport
75			14.07 wtorek	18 częściowy montaż wystawy
76			15.07 środa	
77			16.07 czwartek	18 demontaż częściowy wystawy
78	Miasto nr 19.	17.07 piątek		transport
79			18.07 sobota	19 częściowy montaż wystawy
80			19.07 niedziela	
81			20.07 poniedziałek	19 demontaż częściowy wystawy
82	Miasto nr 20.	21.07 wtorek		transport
83			22.07 środa	20 częściowy montaż wystawy
84			23.07 czwartek	
85			24.07 piątek	20 demontaż częściowy wystawy
86	Miasto nr 21.	25.07 sobota		transport
87			26.07 niedziela	21 częściowy montaż wystawy
88			27.09 poniedziałek	
89			28.07 wtorek	21 demontaż częściowy wystawy
90	Miasto nr 22.	29.07 środa		Transport, 22 montaż
91			30.07 czwartek	22 częściowy montaż wystawy
92			31.07 piątek	
93			1.08 sobota	22 demontaż częściowy wystawy
94	Warszawa	2.08 niedziela		Transport do Warszawy. Demontaż całkowity wystawy, złożenie wystawy w magazynie.
95	Warszawa	3.08 poniedziałek		OPCJONALNIE: Demontaż całkowity wystawy, złożenie wystawy w magazynie.