

HARMONOGRAM PUBLIKACJI EDUKACYJNYCH

1. Kalendarz dla nauczyciela na rok 2014/2015:

- 05.05.2014 - początek prac; przekazanie przez Zamawiającego wszystkich materiałów do umieszczenia w publikacji;
- 16.05.2014 - przedstawienie przez autora ostatecznej wersji layoutu publikacji;
- 06.06.2014 - przekazanie Zamawiającemu materiału do wstępnej akceptacji – opracowanego graficznie oraz po składzie;
- 09.06-20.06.2014- sczytywanie tekstu oraz wprowadzanie kolejnych korekt Zamawiającego;
- 20.06.2014 – termin ostatecznej akceptacji Zamawiającego;
- 23.06.2014 - przekazanie pliku z publikacją do drukarni;

2. Katalog z ofertą edukacyjną:

- 26.05.2014 - początek prac; przekazanie przez Zamawiającego wszystkich materiałów do umieszczenia w publikacji;
- 09.06.2014 - przedstawienie przez autora ostatecznej wersji layoutu publikacji;
- 04.07.2014 - przekazanie Zamawiającemu materiału do wstępnej akceptacji – opracowanego graficznie oraz po składzie;
- 07.07 – 18.07.2014 - sczytywanie tekstu oraz wprowadzanie kolejnych korekt Zamawiającego;
- 18.07.2014 - termin ostatecznej akceptacji Zamawiającego;
- 21.07.2014 - przekazanie pliku z publikacją do drukarni;
-

3. Książka „1000 lat historii Żydów polskich” (tytuł roboczy):

- 23.06.2014 – początek prac; przekazanie przez Zamawiającego wszystkich materiałów do umieszczenia w publikacji;
- 07.07.2014 – przedstawienie przez autora ostatecznej wersji layoutu publikacji;
- 01.08.2014 – przekazanie Zamawiającemu materiału do wstępnej akceptacji – opracowanego graficznie oraz po składzie;
- 04.08-05.09.2014 – sczytywanie tekstu oraz wprowadzanie kolejnych korekt Zamawiającego;
- 05.09.2014 – termin ostatecznej akceptacji Zamawiającego;
- 08.09.2014 – przekazanie pliku z publikacją do drukarni;

4. Pakiet edukacyjny na temat relacji polsko-żydowskich podczas Zagłady opracowany na podstawie historii polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (tytuł roboczy):

- 22.07.2014 - początek prac; przekazanie przez Zamawiającego wszystkich scenariuszy i ikonografii do nich;
- 18.08.2014 - przedstawienie przez autora propozycji layoutu pakietu;
- 18.08 – 08.09.2014 - sczytywanie tekstu oraz wprowadzanie kolejnych korekt Zamawiającego;
- 15.09.2014 - termin ostatecznej akceptacji Zamawiającego i przekazanie pliku do nagrania na płyty lub pen drive'y.